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RESUMEN 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva, tiene por finalidad mostrar la reducción 
de los costos de la mano de obra como resultado de la utilización de maquinaria pesada, 
esto se realiza tomando en cuenta la ejecución de una obra por parte de la Empresa 
Servicios Generales Bailon S.A.C.  
La obra tomada para la investigación se refiere a la construcción de un puente vehicular 
La Tuna, en el Caseríos El Huayro y 24 de junio, distrito de Sanagoran, Provincia de 
Sánchez Carrión en La Libertad. 
Para el desarrollo se realizó en primer lugar, el análisis de los costos de la mano de obra 
de la empresa tomando en cuenta que no se utiliza maquinaria pesada para algunas 
actividades de ejecución de la obra. 
Posteriormente se determinó el costo de la mano de obra teniendo en cuenta que la 
empresa optaba por alquilar una maquinaria pesada, en este caso una retro excavadora 
lo cual permitía reducir significativamente el costo de la mano de obra. 
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ABSTRACT 
 
This research is descriptive, is intended to show the reduction in costs of labor as a result 
of the use of heavy machinery, this is done taking into account the performance of a work 
by the Company General Services Bailon SAC 
 
The work taken for research concerns the construction of a vehicular bridge La Tuna, 
Caseríos The Huayro and June 24, Sanagorán District, Sánchez Carrión Province in La 
Libertad. 
 
Development was performed first, the analysis of the costs of the workforce of the 
company taking into account that not heavy for some activities execution of the work 
equipment is used. 
 
Then the cost of labor considering that the company chose to rent a heavy machinery, 
in this case a backhoe which allowed significantly reduce the cost of labor was 
determined. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática  
 
El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más 
importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del 
bienestar económico nacional. El sector de la construcción tiene un efecto 
multiplicador: se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por cada 
puesto en la construcción y se pagan tres dólares en sueldos en otros sectores 
por cada dólar gastado en remuneraciones para la construcción. Además de su 
capacidad de generar empleo por ser intensivo en mano de obra, la evolución de 
este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. A ello 
se debe su relevancia en la innovación técnica y logística con la adquisición de 
diversos equipos y maquinarias que contribuyen al cumplimiento oportuno en la 
ejecución y culminación de las  obras. 
 Fantozzi, E. (2015), en una publicación de la revista “América Económica” señala: 
Hoy en día la tecnología juega un papel muy importante en el sector, pues agiliza 
las labores de trazabilidad, y hace las operaciones mucho más eficientes y 
efectivas contribuyendo a la reducción de costos de la mano de obra.  
 
Quimbay (2016), en  su documento de trabajo “Innovación en el sector de la 
construcción y potencial de aplicación en Colombia” señala: Son muchas las 
razones por las que las empresas de construcción pueden implementar la 
innovación en todos su procesos, incluyendo el uso de nuevas tecnologías 
constructivas, desarrollo y uso de materiales optimizados, nuevos métodos de 
control, aplicación de tecnología y equipos y modelos de gestión hacia la 
innovación, sin embargo en Colombia aún no se han explorado y aplicado a fondo 
estos aspectos en la gestión en el sector de construcción por múltiples factores de 
tipo administrativo, limitaciones en la visión, por falta de gestión y generación de 
valor competitivo, falta de gestión para la competitividad. Para conocer lo que 
sucede en nuestro entorno es importante conocer las motivaciones y beneficios 
que genera la innovación cuando se aplica a las diferentes empresas del sector, 
pero también identificar la problemática local colombiana para la búsqueda de 
soluciones que permitan un sector más competitivo conforme al avance mundial.  
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Valdivia, G. (2015), en una publicación mensual de la revista “Publicación Mensual 
del Grupo S10 Costos Construcción, Arquitectura E Ingeniería” indicó que la 
tecnología permite reducir los conflictos y generar grandes ahorros. “La adopción 
de tecnologías como el BIM, es el proceso de generación y gestión de datos del 
proyecto durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado en 
tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos 
en el diseño y la construcción. Nos permite, sin ninguna duda, hacer que estos 
procesos se reduzcan y además favorecen la transparencia. Aseguró que otro de 
los grandes costos en el sector público es la corrupción, que muchas veces 
“aparece por falta de predictibilidad”, y recalcó que el BIM va a permitir que la 
construcción sea más adecuada y eficiente, pues se generaran beneficios para el 
estado para las empresas y la sociedad. 
“Nos gustaría proponerle al gobierno, fijar un plazo para adoptar el BIM en todos 
los procesos de contratación pública de obra de determinada dimensión Esa 
debería ser una norma que deberá consolidarse en el tiempo. Pero debemos tener 
como objetivo claramente, adoptar estar ventajas que da la tecnología para 
beneficiar al país en su conjunto” 
Sin embargo se recalca que la reducción de costos es una variable que las 
compañías constructoras no pueden manejar, es por ello que en este estudio se 
busca demostrar la reducción de los costos de mano de obra con el uso de 
maquinaria pesada. 
La empresa en estudio “Servicios Generales Bailón S.A.C.” es una organización 
que ejecuta obras públicas y se demostrará que mediante la utilización de una 
maquinaria pesada se puede reducir los costos de mano de obra utilizando nuevas 
tecnologías como él uso de maquinaria.  
Por las actividades que se realizan en la ejecución de obras la empresa se ve en 
la obligación de contratar peones para realizar la preparación del terreno donde 
se va a ejecutar la obra que hemos tomado como muestra en este caso un puente; 
sin embargo el personal contratado demuestra un avance por debajo de lo 
planificado en el expediente técnico generando incertidumbre tanto para los 
ingenieros residentes como para los socios de la empresa. 
Cabe mencionar que este personal contratado por lo general son gente moradora 
del lugar donde se ejecuta la obra algunos conocen las actividades a realizar 
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mientras que otros grupos tienen que ser capacitados previamente a fin de que 
puedan desempeñar y lograr el avance planificado en el calendario de avance de 
obra 
 
1.2. Formulación del problema 
¿En cuánto se redujeron los costos de la mano de obra como resultado de la 
utilización de maquinaria pesada, en la empresa Servicios Generales Bailón S.A, 
durante el período 2015? 
 
1.3. Justificación 
La comparación que se va a realizar, permitirá conocer la reducción de los costos 
de mano de obra con la utilización de maquinaria pesada, tomando como base las 
operaciones realizadas de la empresa Servicios Generales Bailón S.A ; para que 
a partir de los estudios realizados, podamos conocer la rentabilidad y liquidez de 
la misma, de esa manera poder tomar las mejores decisiones que ayuden a la 
empresa a poder mantener un equilibrio en su liquidez mediante el uso de 
maquinaria pesada (retroexcavadora), que sirva a las empresas de este rubro 
como una orientación a fin de que puedan resolver problemas similares. 
Contribuir con la gerencia para que se tome una decisión oportuna y adecuada en 
la proyección de la liquidez y rentabilidad de la empresa, para hacer frente a los 
gastos y costos de mano de obra que se generen. 
 
1.4. Limitaciones 
Tiempo y distancia en la consecución de la información solicitada a la empresa. 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar los costos de la mano de obra generados antes y después de 
la utilización de maquinaria pesada, en la empresa Servicios Generales 
Bailón S.A.C durante el período 2015. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 
 Estimar los costos de mano de obra en la empresa Servicios   
Generales Bailón S.A.C. antes del uso de maquinaria pesada 
durante el periodo 2015, para la ejecución de la obra. 
 Determinar el costo de alquiler de la maquinaria pesada. 
 Comparar los costos de mano de obra antes y después de la 
utilización de maquinaria pesada. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
Peña (2007) en su trabajo de investigación titulada “Estudio para la reducción de 
los costos de producción mediante la automatización de los finales de línea de la 
planta Dressing en la empresa UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTD”, 
Universidad del Valle Santiago de Calí sostiene: que el proyecto genera beneficios 
relacionados con la reducción de costos en el factor recursos humanos ya que 
automatizando ciertos finales de líneas de empaque de la planta Dressing 
ayudaría a tener un costo más bajo de los productos que se fabrican por estas 
líneas, lo que apoyaría que la compañía siga aumentando el valor del producto 
tangible mediante la reducción de los costos de producción. 
Esta tesis se relaciona con el tema de investigación, por lo cual la mano de obra 
se va a reemplazar por una maquinaria pesada que nos ayudara a reducir 
significativamente los costos de producción de las actividades específicas que 
realiza la empresa. 
 
Brescia (2014), en su investigación “Efecto de los factores de significativos que 
alteran el ítem mano de obra en el costo de un proyecto de edificación”,  de la 
Universidad de Chile, presentó como objetivo general, analizar el efecto de los 
principales factores que alteran el ítem mano de obra en el costo de un proyecto 
de edificación y se concluye que se puede desprender que la mano de obra poco 
calificada también es un factor importante a considerar, para lo cual es necesario 
establecer de manera anticipada la cantidad del recurso que se dispondrá y 
evaluar posibles alternativas tendientes por ejemplo a la industrialización, 
construcción modular entre otros que permiten de alguna manera ayudar en este 
proceso. Por otro lado vemos que es necesaria la innovación, entendida como la 
aplicación de la tecnología al área de la construcción de tal manera de mejorar los 
procesos y obtener los beneficios tanto sociales, económicos, etc. que esta trae 
asociada. Para lo anterior es importante vencer la inercia que existe en el área y 
entender que la planificación estratégica de un proyecto está asociada a la 
utilización de tecnología tanto a nivel por ejemplo de la industrialización de ciertos 
procesos (moldajes prefabricados, doblado de fierro, elementos modulares, etc.) 
o a nivel de software utilizando programas como Project, Presto, Softland (RRHH), 
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etc., que ayudan en la planificación y control de la obra, donde el valor agregado 
que estos entregan a cada proyecto es sin duda mucho mayor a costo que este 
pudiera significar para la empresa. 
De esta tesis se va a considerar con la presente investigación que busca 
determinar los costos laborales que se genera en las actividades de construcción 
y que busca reducirlos con la utilización de una maquinaria pesada. 
 
Jauregui 2009, en su tesis “Reducción de los costos operativos en mina, mediante 
la optimización de los estándares de las operaciones unitarias de perforación y 
voladura” de la Pontificia Universidad Católica del Perú señala como objetivo de 
esta tesis es obtener la reducción de los costos operativos de mina, aplicando para 
ello un control y seguimiento operativo de las operaciones unitarias de perforación 
y voladura. Control que permite la optimización de los estándares de perforación 
y voladura, y el incremento del rendimiento en cada una de las operaciones 
unitarias del ciclo de minado. Lográndose de esta manera que la empresa minera 
obtenga una mayor utilidad bruta. Y concluye que Con la reducción del Costo se 
obtuvo una reducción del 3.1% del cash costo total de la empresa. 
Esto se relaciona con el tema de investigación pues que se busca reducir de 
manera significativa los costos de mano de obra y que la empresa Servicios 
Generales Bailón S.A.C. logre un ahorro financiero en su ratio de liquidez. 
 
Rivera y Santillana (2015) en su tesis “Algoritmo para la asignación de 
maquinarias a obras en la empresa CONSTRUCTORA ARAMSA 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.” de la Universidad de San Martín de 
Porres, Lima, Perú, en su objetivo señala, desarrollar un algoritmo para la 
asignación de maquinarias a obras en la empresa constructora mediana ARAMSA 
Contratistas Generales S.A.C. que mejore la asignación en base a tiempo, 
distancia y costo; y concluye que el motivo principal del presente estudio ha sido 
presentar el uso de una de las herramientas útiles y necesarias para que las 
organizaciones puedan optimizar la utilización de sus recursos y maximizar sus 
contribuciones, de esta manera puedan también cumplir con sus obligaciones 
tanto internas como externas, así mismo competir en el mercado exigente de hoy. 
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Esto se relaciona con la tesis que se desarrolla puesto que con el uso de una 
maquinaria pesada se busca reducir los costos de mano de obra y entregar las 
obras en sus plazos establecidos en los que incurre la empresa.  
 
2.2. BASES TEORICAS 
2.2.1 Costos de mano de obra:  
Definición de mano de obra  
 García (2014) refiere que el costo de mano de obra es  
El esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las 
materias primas en productos terminados. Los sueldo, salarios y 
prestaciones del personal de la fábrica que paga la empresa así como en 
todas las obligaciones a que den lugar, conforma en costos de la mano 
de obra; este costo debe clasificarse de manera adecuad. Los salarios 
que se pagan a las persona que participan directamente en la 
transformación de la materia prima en producto terminado , y que se 
pueden identificar o cualificar plenamente con el mismo, se clasifican 
como mano de obra directa que representan el segundo elemento del 
costos de producción y los  importancia, cálculo, componentes 
Para lograr, sus objetivos toda empresa requiere una serie de recursos 
materiales, financieros y humanos. El hombre es y seguirá siendo el 
recurso más valioso de la empresa aunque no sea de su propiedad. 
El factor humano es el cimiento y motor de toda empresa y su influencia 
es decisiva en el desarrollo, evolución y futura de la misma. 
Por todo ello la empresa no debe considerar solo el contrato colectivo de 
trabajo, sino también responder a las necesidades y esperanzas delos 
trabajadores y empleados, para contar con su máximo esfuerzo, ya que 
ellos aportan talento eficacia y experiencia e invierten los mejores años 
de su vida en el éxito de la empresa. (p.96) 
 La reducción de costos de la  mano de obra como resultado de la utilización de 
maquinaria pesada, en la empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. durante 
el período 2015 
 
Flores Montenegro S. Zegarra Infantes S. Pág. 20 
 
 Polimeni et al. (2000). han afirmado que la mano de obra es el esfuerzo 
físico y mental  que se emplea en la elaboración de un producto. El costo 
de la mano es el  precio que se paga por emplear los recursos humanos. 
La compensación que se paga a los empleados que trabajan en la 
actividades relacionadas con la producción representa el costo de la 
mano de obra de fabricación, los trabajadores directos son aquellos que 
trabajan directamente en un producto, bien sea manualmente o 
empleando máquinas. 
 
En el 2000, Farfán considera que “es un esfuerzo humano necesario para           
transformar la materia prima en productos terminados. Considerado el 
elemento más importante de una empresa. Los sueldos y las 
prestaciones al personal de fábrica que paga la empresa, así como todas 
las obligaciones a que dan lugar, son el costo de mano de obra; este 
costo debe clasificarse de manera adecuada”. (p. 88). 
 
2.2.1.2. Clasificación de la Mano de Obra 
 
 Mano de Obra Directa 
 
“Es la que se involucra de manera directa en la producción de un 
artículo terminado, que fácilmente puede asociarse al producto y que 
representa un costo de mano de obra importante en la producción de 
dicho artículo” (Fabozzi y Kole, 2000,p.83) 
 
Según Farfán (2000), considera que los sueldos, las prestaciones y 
demás obligaciones provenientes que participan directamente en la 
transformación de la materia prima en producto terminado y que se 
pueden identificar y cuantificar plenamente con el mismo, se clasifica 
como costo de mano de obra directa, y pasan a integrar el segundo 
elemento del costo de producción. (p. 88). 
 
 Mano de Obra Indirecta 
 
“Es el trabajo de fabricación que no se asigna directamente a un 
producto; además, no se considera relevante determinar el costo de 
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la mano de obra indirecta con relación a la producción” (Fabozzi y 
Kole, 2000,p.83) 
Los sueldos, las prestaciones y demás obligaciones que se pagan al 
personal de apoyo a la producción como por ejemplo, funcionarios 
de la fábrica, supervisores, personal de almacén de materias primas, 
personal de mantenimiento, etc. y que no se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con la elaboración de partidas específicas de 
producción, se clasifican como costo de mano de obra indirecta y se 
acumulan dentro de los costos indirectos de fabricación. (Farfan, 
2000) 
 
 
2.2.1.3. Costos Incluidos en la Mano de Obra 
 
Polimeni, Fabozzi y Adelberg  (2000), consideran que los costos incluidos 
en la mano de obra son los jornales que se pagan a los trabajadores de   
producción. Los jornales los pagos que se hacen sobre una base de hora, 
días o piezas trabajadas. Los sueldos son pagos fijos hechos 
regularmente por servicios gerenciales o de oficina. En la práctica, sin 
embargo, los términos “jornales” y “sueldos” con frecuencia se usan 
indistintamente, de manera incorrecta. 
 
•  Definición de Remuneración  
La remuneración de un trabajador en relación de dependencia es el 
íntegro de lo que éste recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 
cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean 
de su libre disposición. También forman parte de la remuneración las 
sumas de dinero que se entreguen al trabajador en calidad de 
alimentación principal.  
 
•    Conceptos Remunerativos  
 Trabajo en Sobretiempo: Se considera al tiempo trabajado que 
excede la jornada diaria o semanal y se abona con un recargo que 
para las dos primeras horas no puede ser menor al 25% más sobre 
el valor de la hora y 35% para las horas restantes. 
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 Trabajo en día Feriado: El trabajo prestado en el día feriado no 
laborable o en el día de descanso obligatorio será remunerado 
considerando una sobretasa de 100%. 
 Prestaciones Alimentarias: Los montos que se entreguen al 
trabajador en calidad de alimentación principal. 
 Asignación Familiar: Tiene como objetivo principal apoyar al 
trabajador en la manutención de los hijos menores de edad o que 
cursen estudios superiores. Equivale al 10% de la Remuneración 
Mínima Vital. 
 
• Beneficios Sociales 
 
Los beneficios sociales, son todas aquellas ventajas patrimoniales, 
adicionales a la remuneración básica recibida por el trabajador en su 
condición de tal. No importa su carácter remunerativo, el monto o la 
periodicidad del pago, lo relevante es lo que percibe el trabajador por su 
condición y por mandato legal. 
Son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores con ocasión  
de sus labores prestadas de manera dependiente. 
 
Son los ingresos laborales que el trabajador recibe como consecuencia 
de su actividad, sin considerar su origen, el importe o la periodicidad del 
pago o su naturaleza remunerativa. Si bien es cierto la legislación no 
define el concepto de beneficios social, si lo ha mencionado en más de 
una oportunidad, se puede concebir esta como la dimensión social de la 
remuneración de origen legal que garantiza condiciones sociales que le 
permite al trabajador tener una ciudadanía plena. Cabe señalar que estas 
percepciones sociales también nacen como consecuencias de la 
negociación colectiva reguladas en los convenios colectivos convenidos 
entre las organizaciones sindicales y los empleadores. 
  
Nuestra legislación prevé para los trabajadores seis beneficios 
económicos de origen legal que se abonan durante la relación laboral, de 
las cuales se señalan a continuación:  
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a) Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad 
b) La asignación laboral 
c) La bonificación por tiempo de servicios (sólo se entrega a trabajadores 
que adquirieron este derecho al mes de julio de 1995)   
d) El seguro de vida 
e) La participación laboral: las utilidades 
f) La compensación por tiempo de servicios. 
 
De los beneficios laborales señalados, la legislación considera que los tres 
primeros tienen carácter remunerativo y los tres últimos no. Los 
trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de las 
cooperativas gozan de los derechos y beneficios que corresponden a los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Según lo 
establece el artículo 7º de la Ley Nº 27626.Los trabajadores y socios 
trabajadores de las empresas de servicios o cooperativas, cuando fueran 
destacados a un empleador usuario, tienen derecho durante dicho periodo 
de prestación de servicios, a percibir las mismas remuneraciones y 
condiciones de trabajo que el empleador usuario otorga a sus trabajadores, 
siempre que realicen labores análogas. Asimismo, los socios trabajadores 
destacados tienen derecho a todos los beneficios sociales establecidos en 
el régimen laboral de la actividad privada que pudieran corresponderles por 
ley o por convención colectiva, que pudieran devengarse durante el tiempo 
en que desarrollan su prestación. En caso de que los trabajadores estén 
sujetos a un régimen laboral temporal o a tiempo parcial, tienen derecho a 
los beneficios sociales siempre que para su percepción no se exija el 
cumplimiento del requisito de cuatro horas diarias de labor. Se considera 
cumplido el requisito de cuatro horas en los casos en que la jornada 
semanal del trabajado dividida entre seis o cinco días según corresponda, 
resulte en promedio no menor a cuatro horas diarias, es decir, un 
trabajador a tiempo parcial tendrá derecho a percibir la asignación familiar, 
el seguro de vida, las gratificaciones de julio y diciembre y las utilidades, 
puesto que para tener derecho a estos dos beneficios no se exige el 
requisito de laborar como mínimo cuatro horas diarias. Los trabajadores 
contratados bajo cualquier modalidad tienen derecho a percibir los mismos 
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beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores 
vinculados a un contrato de duración indeterminada, del respectivo centro 
de trabajo y a la estabilidad laboral durante el tiempo que dure el contrato, 
una vez superado el periodo de prueba. 
 
• Pago a otras entidades  
                        
 EsSalud 
Es un organismo público descentralizado, con personería jurídica 
de derecho público interno, cuya finalidad es dar cobertura a los 
asegurados y a sus derechohabientes a través del otorgamiento 
de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 
rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones. 
 
2.2.1.4. Costos de Mano de Obra dentro del Régimen de Construcción Civil  
De conformidad con lo establecido en el artículo 14º del Decreto 
Legislativo Nº 727 – Ley de Fomento a la Inversión Privada en la 
Construcción, los trabajadores que sean contratados por las empresas a 
que se refiere este título, para la ejecución de obras civiles, regirán sus 
contratos y remuneraciones mediante acuerdo individual o colectivo con 
sus empleadores conforme a la legislación laboral común. 
Los contratos se celebrarán por obra o servicio y las remuneraciones se 
podrán fijar libremente, por jornal, destajo, rendimiento, tarea u otra 
modalidad. 
El 28 de setiembre de 2015, se publicó en el diario oficial El Peruano el 
Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2014-2015, 
suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la 
Federación de trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP). De 
esta manera terminó en trato directo el pliego de reclamos 
correspondientes al periodo 1 de junio 2014 al 31 de mayo de 2015. Los 
puntos saltantes del acuerdo son el cremento del jornal básico, la 
bonificación por altitud, trabajo en feriados, etc. 
 
 
 La reducción de costos de la  mano de obra como resultado de la utilización de 
maquinaria pesada, en la empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. durante 
el período 2015 
 
Flores Montenegro S. Zegarra Infantes S. Pág. 25 
 
 Incremento del Jornal Básico Diario  
Los trabajadores en construcción civil a nivel nacional recibirán a partir del 
1 de junio de 2014, es decir, retroactivamente, un aumento general sobre el 
jornal básico, de acuerdo a sus categorías de la siguiente forma: Operario 
S/3.50 Oficial S/ 2.40 Peón S/2.10. 
 
 Pago por Trabajo en Feriados  
Los empleadores deben otorgar a los trabajadores que laboren en días 
Feriados una asignación especial equivalente al diez por ciento (10 %), de 
la Bonificación Unificada de la Construcción (BUC) y del diez por ciento (10 
%) de la Bonificación por Alta Especialización (BAE) a la ocupación que 
corresponda. 
 Esta asignación especial no será computable para el cálculo de la 
indemnización por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones ni 
beneficios sociales. Los días feriados a los cuales es aplicable esta 
asignación especial, sin que sea aplicable a cualquier otro feriado local o 
regional, son los siguientes: 
 
•  Año Nuevo (1 de enero) 
•  Viernes Santo 
•  Día del Trabajo (1 de mayo) 
•  Fiestas Patrias (28 de julio) 
• Día de los Trabajadores de Construcción Civil (25 de octubre) 
• Navidad del señor (25 de diciembre) 
 
 Bonificaciones  
Bonificación unificada de construcción (BUC) Esta bonificación tiene 
carácter de condición de trabajo. De conformidad con la R.S.D. 193-91-1-
1SD-NEC, se refiere a las bonificaciones por desgaste de herramientas y 
ropa, por alimentación, por compensación por falta de agua potable y por 
especialización para el operario. 
La Bonificación Unificada de la Construcción (BUC), se le paga al trabajador 
sobre la base de un porcentaje del jornal básico percibido, de acuerdo a la 
categoría a la que pertenezca, mediante la Resolución Directoral Nº 155-94-
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DPSC, los porcentajes correspondientes son: operario 32 %,oficiales 30 % 
y peón 30 %. 
Asimismo, se deberá tener presente que: 
• Se otorga por día laborado. 
• Para el cálculo de la BUC, no es considerado el dominical. 
• No es computable para el cálculo de las gratificaciones ordinarias (julio y 
diciembre), compensación vacacional, compensación por tiempo de 
servicios, asignación por escolaridad. 
 
Bonificación por movilidad: La R.S.D. N° 367-85-SD-NEC, R.S.D. N° 232-
1SD-NEC y la R.D.N° 77787-DL-LlM (10.07.87) disponen que se debe pagar 
a los trabajadores de construcción civil por concepto de movilidad urbana e 
interurbana, el valor de seis pasajes urbanos. 
Este concepto se abona por día trabajado, sin distinción de categoría. 
No se paga esta bonificación cuando se trata de obreros en campamento, 
cuando el trabajador no asiste al centro de trabajo ni en días de descanso 
remunerado. 
Esta bonificación no está afecta a los aportes ni descuentos que se efectúan 
por planillas (Essalud, ONP y/o SPP). 
Para los trabajadores que laboren domingos o feriados será la equivalente a 4 
(cuatro) pasajes urbanos. 
 
Bonificación por altura: Es equivalente al 7 % de la remuneración básica del 
obrero, por cada 4 pisos, por toda labor efectuada en el exterior de un edificio 
a partir del cuarto piso, que comprenda los trabajos de andamio, revoques 
exteriores de toda clase, revestimiento de cerámica y otros, molduras que 
deben forjarse desde el exterior, encofrado de aleros; y, a los obreros que 
realizan labores en fachadas interiores en las que utilicen andamios, que 
comparten los riesgos de los trabajadores que realizan labores desde el 
exterior. 
Cuando no se pueda determinar los 4 pisos, se considera el pago de este 
beneficio a partir de los 10 metros, contados desde la cota del suelo. 
También, se paga esta bonificación por trabajos de tanques elevados en 
urbanizaciones, a partir de cinco (5) metros de altura. 
Esta bonificación no se considera para la CTS, ni para las vacaciones. 
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Bonificación por altitud: De conformidad con la R.S.D. N° 058-76-911000 y 
R.S.D. N° 443¬88-4SD/NEC, cuando se contraten los servicios de trabajadores 
que habitualmente residen en ciudades de la costa para que realicen labores 
en lugares ubicados a partir de los tres mil metros (3,000) sobre el nivel del 
mar, se les deberá pagar este beneficio, en un monto que asciende a S/.1.00 
por día laborado. Esta bonificación solo se abonará en tanto el trabajador preste 
servicios en esa obra sobre la altitud indicada. 
 
Esta bonificación no será computable para el cálculo de los beneficios sociales 
ni para la indemnización del tiempo de servicios. 
 
Bonificación por trabajo nocturno: Se considera horario nocturno las labores 
realizadas a partir de las 11 p.m. El trabajo en horario nocturno se pacta y es 
retribuido con el equivalente a un salario básico por una jornada de 8 horas con 
una bonificación del 20 %. La media hora de descanso para tomar refrigerio 
está incluida dentro de las 8 horas. 
 
Bonificación por contacto directo con el agua: La bonificación en este caso es 
equivalente al 20 % sobre el salario básico. Se entiende por contacto directo 
con el agua a la situación por la cual el trabajador de construcción civil tenga 
que ingresar al agua, e incluso sumergirse en ella; tal es el caso específico de 
trabajo en inundaciones, ríos, lagos, represas y demás que le sean semejantes, 
tales como trabajos en contacto directo con aguas servidas. 
 
Bonificación por aguas servidas: Se extiende la bonificación ascendente al 
20 % sobre el jornal básico a los trabajos que se realicen con contacto directo 
con aguas servidas en los sistemas de alcantarillado y recolectores, con las 
mismas especificaciones y condiciones establecidas para la bonificación por 
contacto directo con el agua. 
 
Bonificación por alta especialización: Este beneficio BAE (de carácter 
permanente), se otorga a los trabajadores operarios que estén debidamente 
certificados por el empleador o por institución educativa para realizar trabajos 
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especializados, teniendo en cuenta las siguientes características: Se otorga 
únicamente a los trabajadores operarios. 
El BAE se paga por día laborado en jornada semanal obligatoria, excluyéndose 
los domingos, feriados o descansos semanales. 
No es base computable para el cálculo de los benéficos sociales. Dichos 
porcentajes a pagar se diferencian en tres escalas: 
Operario operador de equipo mediano: 8 % 
Operario operador de equipo pesado: 10 % 
Operario electromecánico: 15 % 
A partir del Acuerdo Colectivo 2013-2014, se incluye a los topógrafos dentro de 
los alcances del BAE, siendo su monto equivalente al 9 % de su jornal básico. 
 
Bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero: Conforme se establece en 
el último Acuerdo Colectivo 2013-2014, los trabajadores del presente régimen 
especial, que laboren en un nivel inferior al segundo sótano o cinco metros bajo 
la cota del suelo, tendrán el derecho a una bonificación por riesgo de trabajo, 
equivalente a S/.1.90 soles diario, cuyo pago se efectuará hasta la culminación 
de las obras de estructuras al nivel en mención. 
Cabe señalar que el presente beneficio tiene la condición de permanente. 
 
 Asignaciones 
 
Asignación por escolaridad: Es equivalente a 30 jornales básicos al año, por 
cada hijo menor de 18 años que curse estudios en el nivel inicial, primarios o 
secundarios, estudios técnicos o superiores. 
Para ello el trabajador deberá acreditar con las partidas de nacimiento y el 
documento otorgado por la autoridad de educación correspondiente. 
Esta asignación no está afecta a los aportes de Essalud, ni a los descuentos 
por pensiones (ONP o AFP). 
Esta asignación podrá ser pagada en 12 cuotas, la última semana de cada 
mes, a razón de un dozavo del total de la asignación por cada hijo. 
 
 Asignación por sepelio: Los partes acuerdan que la asignación por sepelio que 
se abona a los familiares de los trabajadores fallecidos durante el contrato de 
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trabajo es de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), siempre y cuando el 
costo de la obra presupuestada sea igual o mayor cincuenta (50) UIT. 
 
 Vacaciones 
Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a 30 días calendario de 
descanso vacacional, por cada año de trabajo para un mismo empleador, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos que menciona el D. Leg. Nº 713, 
como son cumplir con el récord de 260 días efectivos de labor si la jornada es 
de 6 días a la semana. 
 
La compensación vacacional equivale al 10 % del salario básico percibido 
durante el año de servicios. 
El trabajador tendrá derecho al récord trunco en las siguientes situaciones: 
Si fueran despedidos después de seis (6) días de labor, percibirán como 
compensación vacacional un monto equivalente al 10 % de todos los salarios 
básicos percibidos durante su periodo de trabajo, no incluye la remuneración 
dominical. 
Los trabajadores que renuncien después de haber laborado dieciocho (18) 
días, tendrán derecho a percibir una compensación vacacional equivalente al 
10 % de todos los salarios básicos percibidos durante su permanencia en el 
trabajo. 
Si la despedida o retiro involuntario se realiza exactamente al cumplir los 
dieciocho (18) días de labor efectiva, la compensación vacacional equivale a 
dos jornales y medio. 
Por otro lado, no tendrán derecho al récord trunco: 
Si fueran despedidos dentro de los primeros seis días de labor, no recibirán 
pago alguno. 
Si renuncian antes de haber laborado dieciocho (18) días, no recibirán pago 
alguno. 
En el pago de la compensación no se incluye las horas extras. 
 
 Compensación por tiempo de servicios – CTS 
La compensación por tiempo de servicios para los trabajadores de construcción 
civil es equivalente al 15 % de las remuneraciones básicas percibidas por el 
trabajador durante el tiempo de servicios que laboró para un mismo empleador. 
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(Decreto Supremo Nº 012-0T, publicado el 02.11.53). 
A dicho cálculo, también se le incluyen las horas extras, las cuales son 
computadas como horas simples y no con sobretasa. 
Para determinar el tiempo de servicios solo se computa los días efectivamente 
trabajados, no se incluye los días feriados, los dominicales, ni las faltas. 
 
Resolución Ministerial Nº 480 (20.03.64) y Resolución Subdirectoral Nº 450-
90-250-NEC (25.05.95). 
 
 Protección de Riesgos laborales  
 
Las partes de la negociación colectiva han declarado que los empleadores 
deberán adoptar las medidas de seguridad previstas en la normativa legal 
vigente. 
• Entregar a sus trabajadores y trabajadoras los equipos de protección 
individual para el desempeño de las labores. 
• Brindar a sus trabajadores y trabajadoras información inherente a su 
puesto de trabajo y de las medidas de prevención que deben de adoptar 
durante el desarrollo de su labor. 
 
 Las nuevas remuneraciones y beneficios  
    Considerando los incrementos otorgados, las remuneraciones y demás 
beneficios sociales  de los trabajadores de construcción civil, en el periodo 1° 
de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, son: Jornal Básico Diario a) Operario 
S/55.60 b) Oficial S/46.50 c) Peón S/41.50 
 
 En caso de Horario Nocturno 
 La jornada nocturna para los trabajadores de construcción civil empieza a las 
11:00 p.m. y culmina a las 6:00 a.m. El trabajador que labora en esta jornada 
percibirá una bonificación adicional a su jornal equivalente al 20 % del jornal 
básico percibido por cada trabajador según su categoría. 
 
 CONAFOVICER 
Fue creado por D.S. 9 del 27/07/1959 y el Acuerdo del 28/12/1982 de la 
Comisión nacional de la industria de la Construcción Civil. El fondo es formado 
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con los aportes de los trabajadores  que son retenidos de manera obligatoria 
por los empleadores  y depositado a nombre de la entidad en el banco de la 
nación. 
El aporte al Comité Nacional de Administración del Fondo para la construcción 
de viviendas y centros recreacionales para los trabajadores de Construcción 
Civil del Perú. (CONAFOVICER), está a cargo de los trabajadores de 
construcción civil. Los empleadores hacen la función de agentes de retención. 
 
2.2.1.5.  Contabilización de la Mano de Obra 
 
Polimeni, R., Fabozzi, F., Adelberg, A. & Kole,M. (2000) concluyen que “la 
contabilización de la mano de obra por parte de un fabricante usualmente 
comprende tres actividades: control de tiempo, cálculos de la nómina total y 
asignación de los costos de la nómina” (p. 83).   
 
• Control de tiempo. 
...  
           Los estudios de Adelberg et al. (2000) afirman que el control del tiempo en              
la mayoría de los fabricantes a gran escala tiene un sección a mayoría de 
los fabricantes a gran escala tiene una sección separada de control de 
tiempo  dentro de un departamento de personal cuya función es recolectar 
las horas trabajadas por los empleados. Dos documentos fuentes 
comúnmente   utilizados en el control de tiempo son las tarjetas de tiempo 
y la boleta de trabajo. 
 
            Una tarjeta e tiempo la inserta el empleado varias veces cada día: al llegar,             
al salir, a almorzar, al tomar un descanso y cuando termina su jornada de            
trabajo. Al mantener un registro mecánico de las horas totales trabajadas 
cada día por los empleados, este procedimiento proporciona una fuente 
confiable para calcular y registrar los costos totales de nómina. (p. 83). 
 
2.2.1.6. Estrategia para reducir costos 
Para Chambergo (2014) la reducción del costo implica primeramente la 
implantación de un sistemas de costos que se flexible y de mejoramiento 
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permanente en la gestión del proceso productivo. Donde encontramos 
aspectos puntuales para la reducción del costo, como por ejemplo: 
 Mejoramiento de la calidad. 
 Mejoramiento de la productividad 
 Reducción de inventarios. 
 Acortamiento de las líneas de producción 
 Reducción del tiempo ocioso de la maquinaria y equipo. 
 Reducción del espacio utilizado. 
   
a) Mejoramiento de la calidad 
         Chambergo (2014) demostró que mejorar la calidad de la producción de           
bienes o la prestación de servicios implica la primera medida de la 
reducción  de costos, esto significa que una empresa que quiere ser 
competitivo tiene como objetivo principal lograr la calidad, ello implica 
que la producción tiene que ser en el primer proceso, es decir, no puede 
haber reprocesos porque ello implica aplicación de recursos los mismos 
que encarecen el productos  o servicios. 
 
b) Mejoramiento de la productividad 
      Según Chambergo (2014) los resultados demostraron que uno de los          
objetivos debe ser el aumento del volumen de la producción con la 
misma cantidad de recursos o en su defecto el mismo nivel de 
producción pero con menores recursos, lo que quiere decir aprovechar 
mejorar el aprovechamiento de la maquinaria, el equipo, las 
herramientas, la materia prima, los materiales, etc. 
 
c) Reducción del inventario 
“Reducir el inventario es un aspecto muy importante por cuanto los 
inventarios implican la utilización de muchos ambientes y con el peligro 
de que dichos bienes puedan quedarse desfasados” (Chambergo, I 2014, 
p.57-59) 
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d) Acortamiento de las líneas de producción 
En el 2014, Chambergo concluye que “las líneas de producción 
prolongadas implican uso de tiempo y recursos sobre todo de personas 
generando, por lo tanto, mayores costos de producción” (p.57- 59). 
 
e) Reducción del espacio utilizado 
           En 2014, Chambergo considero que la observación realizada en           
algunas industrias tradicionales, utilizan grandes espacios para la           
realización de sus actividades operativas: lo que implica que debe           
realizarse un proceso de reingeniería con la finalidad de usar espacios 
solamente los necesarios, como por ejemplo, eliminando las bandas 
transportadoras o acortar las líneas de producción. 
 
2.2.2. Uso de maquinaria pesada en la construcción civil  
2.2.2.1. Definición  
Bajo el nombre de maquinaria de construcción se incluyen un grupo 
de máquinas utilizadas en actividades de construcción con la finalidad 
de remover parte de la capa del suelo, de forma de modificar el perfil 
de la tierra según los requerimientos del proyecto de ingeniería 
específico. 
 Transportar materiales (áridos, agua, hormigón, elementos a incorporar en 
la construcción 
 Cargar y descargar materiales de construcción 
 Conformar el terreno 
Se utilizan máquinas de excavación para remover el terreno donde se 
asentarán las fundaciones y bases de edificios, torres, puentes. También 
para desplazar suelos y conformar el terreno en la realización de caminos, 
para excavar túneles, para armar presas y trabajos de minería. 
Dependiendo de las características del suelo es el tipo de maquinaria que 
resulta más adecuada. Por ejemplo suelos muy duros como rocas o arenas 
cementadas requieren de martillos para perforar la roca, cuchillas 
circulares de corte o retroexcavadoras con martillo picador. Por otra parte 
suelos más blandos permiten trabajar con retroexcavadoras y 
motoniveladoras. 
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2.2.2.2. Tipos de maquinaria según su uso: 
 Acarreo de materiales: es un amplio grupo de camiones reforzados para 
tareas pesadas, con capacidad de acarrear varias toneladas de 
materiales. algunos de ellos tales como el camión volcador están 
concebidos para el acarreo y descarga rápida de materiales sueltos 
tales como arenas, o pedregullo. Otros poseen estructuras especiales 
para poder transportar contenedores de transporte marino, mientras 
que otros están diseñados para transportar pallets con diversos 
elementos requeridos en una obra. Otros camiones denominados 
hormigoneras permiten el transporte de hormigón preparado, mientras 
que otros poseen tanques de agua para su acarreo. 
 
 Demolición: Existen máquinas específicas concebidas para tareas de 
demolición, tales como la bola de demolición, hidrofresa, martillo 
mecánico, u hoja de corte. 
 
 Excavación: Para excavaciones a cielo abierto se utilizan la pala 
excavadora, dragalina, minicargadora, pala cargadora, 
retroexcavadora, zanjadora. El tipo de máquina a utilizar depende de 
las características del trabajo si es una zanja o si es un pozo de grandes 
dimensiones. 
 
2.2.3. Uso de maquinaria en lugar de la mano de obra   
A lo largo de los años muchas han sido las empresas que han basado sus 
operaciones en utilizar mano de obra barata y masiva. “Existe dos formas 
de hacer que las operaciones rindan: mano de obra masiva y barata o 
mano de obra especializada y con mayor rendimiento. En el último caso, 
agregar tecnología es primordial”. (Briceño, 2013) 
Ante esta definición, cabe señalar que las empresas del primer tipo, 
aquellas que basan su operación en mano de obra barata, son reacias a 
realizar cambios significativos y a invertir en tecnología, ya que “la 
operación completa va a tender a encarecerse en la primera parte, la 
inversión, pero al estabilizar esta situación se percibirá el éxito de contar 
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con mano de obra eficiente, generando una operación con valor agregado 
Briceño (2013)  
Muchas empresas ingresan a la tecnología como una obligación, siempre 
piensan en el retorno inmediato, muchos buscan lo más económico sin 
considerar –por lo general- las condiciones de las operaciones. La 
operación. 
El tema es qué compañía está detrás del equipo que se adquiere, qué 
empresa acompaña el proceso, tiene respaldo, servicio técnico. No todo 
es precio. Se debe confiar en una empresa que tenga un precio justo y 
con un riesgo adecuado de continuidad de funcionamiento. 
Es así como pensar en la relación entre una implementación tecnológica 
y los trabajadores es un análisis que se debe realizar a largo plazo. El 
ahorro que genera la tecnología no pasa por despedir gente sino en 
optimizar los procesos y así eliminar procesos que no aportan valor. 
Por su parte, Gastón Laurens se declaró seguro de que “al momento de 
invertir el empresario se pregunta cuál es la ventaja de implementar tal o 
cual tecnología en su empresa, y una de esas respuestas está en el ahorro 
económico a corto, mediano o largo plazo. Muchas veces se fijan 
únicamente en el ahorro directo como la mano de obra, pero los ahorros 
más significativos están en las mejoras productivas de sus operaciones”. 
 la mayoría de las veces se traduce en ahorro económico.  
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Costos  
Es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la oferta de 
algún servicio. 
Costos fijos 
Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 
independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca 
debe pagarlos. 
Costos variables 
Los costos variables son aquellos que deberás pagar para producir tus productos 
o prestar tus servicios. Mientras mayor sea el volumen de tu producción, más 
costos variables deberás pagar.      
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Costos directos 
Es todo aquel costo que se puede asociar directamente a la producción de un solo 
producto, y que por tanto solo debe figurar en la contabilidad de costos de ese 
producto. 
Costos indirectos 
Costos que no se relacionan de una manera clara con los diferentes productos o 
servicios ofertados por la empresa.  
Mano de obra  
Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración de un producto. 
Mano de obra directa 
La mano de obra directa describe a los trabajadores que están directamente 
involucrados en la producción de bienes o la prestación de servicios. Por ejemplo, 
los trabajadores de un salón que efectivamente realizan cortes de pelo, pintado y 
otros están involucrados en la mano de obra directa 
Mano de obra indirecta 
Los costos de mano de obra indirecta se refieren a los salarios pagados a los 
trabajadores que realizan tareas que no contribuyen directamente con la 
producción de bienes o las prestación de servicios  La mano de obra directa 
describe a los trabajadores que están directamente involucrados. Ejemplos de 
otros trabajadores que realizan trabajos indirectos incluyen gerentes, contadores 
y personal de mantenimiento. 
Maquinaria Pesada 
La maquinaria pesada es una clase de maquinaria que utiliza un gran consumo 
de combustible para funcionar accionada por un conductor, y es utilizada para 
realizar tareas como el movimiento de tierra, levantamiento de objetos pesados, 
demolición, excavación o el transporte de material.  
Los equipos de Maquinaria Pesada tienen un gran incidencia en el costo de 
construcción de puentes, sobre todo en las actividades de movimiento de tierras, 
en esta parte se coloca las características del equipo como modelo, capacidad, 
potencia, etc. Ya que en función a ellas se determina el rendimiento diario. 
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Movimiento de Tierra 
El equipo pesado, como excavadoras y apisonadoras, se utilizan en la 
construcción, la agricultura y la construcción de carreteras para eliminar, sin 
problemas, los depósitos de suciedad y las irregularidades. 
Levantamiento de Objetos 
Grúas, carretillas elevadoras y otras maquinarias pesadas se requieren para 
mover vigas de acero, silos de granos, bloques de hormigón y otros materiales 
utilizados en la construcción de barcos, puentes, torres y otras estructuras muy 
pesadas. 
Demolición 
Cizallas de hormigón, bolas de demolición y martillos hidráulicos son ejemplos de 
equipos pesados utilizados para demoler edificios comerciales y residenciales. 
Transporte  
Con el fin de transportar objetos grandes y pesados como la madera cortada o el 
hormigón, las maquinarias pesadas industrias como las forestales y las utilizadas 
en la construcción de carreteras usan equipos pesados como cargadores de 
troncos y tractores-remolques. 
Requisitos del operador 
Un diploma de escuela secundaria es generalmente adecuado para la operación 
de maquinaria pesada. Dado que este equipo es muy grande y requiere 
concentración y habilidad, una licencia de conducir comercial, pruebas de drogas 
y entrenamiento de seguridad son obligatorios. 
Trabajador   de Construcción Civil 
 Es toda persona física que realiza libremente y de manera eventual o temporal, 
una labor de construcción para otra persona jurídica o natural dedicada a tal 
actividad, con relación de dependencia y a cambio de una remuneración. 
Retroexcavadora 
Es una máquina que se utiliza para realizar excavaciones en terrenos, está 
desempeña su labor enterrando una cuchara o pala con la que extrae tierra o 
materiales depositados en el suelo, posteriormente los arrastra y los deposita en 
su interior. Se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, para 
realizar rampas en solares, o para abrir surcos destinados al pasaje de tuberías, 
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cables, drenajes, etc., así como también para preparar los sitios donde se 
asientan los cimientos de los edificios.  
 Beneficios sociales 
Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos 
reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que 
van más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su 
trabajo.  
Productividad de equipos 
Productividad por equipos es un indicador empresarial que pone de manifiesto el 
tiempo productivo de los equipos de trabajo respecto de su actividad. 
Representa la suma del tiempo que el grupo de trabajo ha dedicado a 
actividades consideradas como productivas por la organización. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
3.1. Formulación de la hipótesis 
La reducción de costos de la mano de obra de la empresa Servicios Generales 
Bailón S.A. es mayor al 30% del importe total, como resultado de la utilización de 
maquinaria pesada, Huamachuco 2015. 
3.2. Operacionalización de variables 
 
Variable Independiente: Utilización de maquinaria pesada 
Variable Dependiente: Reducción de costos  
 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Utilización 
de 
maquinaria 
pesada 
. 
Remover el terreno 
donde se asentarán las 
fundaciones y bases de 
edificios, torres, 
puentes. También para 
desplazar suelos y 
conformar el terreno, a 
través del uso de 
maquinaria pesada 
(retroexcavadora) 
 
Importe del 
desembolso por el uso 
de la maquinaria 
pesada 
 
Importe del alquiler de 
maquinaria y otros gastos 
necesarios para su utilización   
Reducción 
de costos 
. 
Los costos no implican 
necesariamente recortar 
costos, sino más bien 
realizar gestión de 
costos gerenciales. 
 
 
Costos de mano de obra 
 
 
 
Costo de Remuneraciones 
 
Costo de Beneficios Sociales 
 
Costo de Aportaciones 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
En este caso la investigación es no experimental, ya que los investigadores no 
realizarán la manipulación deliberada de las variables. Es de tipo descriptiva ya que 
se trata de establecer los resultados describiendo cuales fueron los cambios que 
hicieron que se redujera una de las variables. 
 
4.2. Material. 
 
4.2.1. Unidad de estudio. 
Documentos y estados de costos de La empresa Servicios Generales Balón 
S.A.C de la ciudad de Huamachuco 
 
4.2.2. Población. 
Todos Documentos y estados de costos de La empresa Servicios Generales 
Bailón S.A.C de la ciudad de Huamachuco 
 
4.2.3. Muestra. 
Todos Documentos  y estados de costos de La empresa  Servicios 
Generales Bailón S.A.C de la ciudad de Huamachuco. 
 
4.3. Métodos. 
4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
 
Observación 
Registro de información detallada a través de la observación directa, 
aplicada a los procesos de mano de obra en cuanto a la ejecución de 
actividades necesarias para ejecutar la obra  
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Análisis documental 
Se realizó las consultas con la finalidad de encontrar información útil para la 
investigación en libros, revistas, internet y tesis sobre temas de construcción, 
mano de obra, reducción de costos y utilización de maquinaria pesada. 
 
4.3.2. Procedimientos 
Describe de manera ordenada y detallada la secuencia de actividades que 
realizará el investigador para desarrollar la investigación. 
En el desarrollo del tema de investigación para la construcción de un puente 
de concreto primero hay que preparar el terreno haciendo movimiento de (( 
Tierra para ello se contrata mano de obra peones los cuales con la ayuda 
de herramientas (palanas, picos, zapapicos, barretas carretillas) con la 
ayuda de herramienta se comienza con la demolición del puente artesanal, 
encauzamiento del río eliminación del material sobrante y excavación de 
bases. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 
5.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
5.1.1  Reseña Histórica 
 
          Servicios Generales Bailón S.A.C, es una empresa privada que inicio sus            
actividades en el año 2012 en la ciudad de Huamachuco, con el objetivo de 
ejecutar obras públicas, Su representante legal es el Señor Elver Amilcar 
Bailón Vera.  
 
            Actualmente Servicios Generales Bailón S.A.C, se encuentra realizando 
obras de construcción licitadas por el Estado Peruano, esto la obliga a tener 
un mayor control del manejo de dinero destinado para las obras. 
 
5.1.2. Datos de la Empresa 
• RUC: 20481493324 
• Razón Social: “Servicios Generales Bailón S.A.C.” 
• Giro de la Empresa: Construcción de Edificios Completos 
 
5.1.3. Descripción del Servicio 
Servicios Generales Bailón S.A.C es una empresa peruana dedicada al 
rubro constructor con el objetivo de desarrollar la actividad de construcción 
en los ámbitos público, superando las expectativas de nuestros clientes. 
 
5.1.4.  Misión 
“Brindar servicios de calidad a nuestros clientes en la ejecución de proyectos 
y construcción,  garantizando exclusividad y puntualidad, contribuyendo al 
crecimiento del sector construcción en el país” 
5.1.5.    Visión 
“Ser una empresa reconocida a nivel nacional de primer nivel dentro del 
sector construcción” 
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5.1.6.    Valores 
 Confianza. 
 Respeto. 
 Calidad e innovación. 
 Excelencia en el servicio. 
 Orientación al cliente. 
 
5.1.7.   Ubicación Geográfica 
 La oficina principal se encuentra ubicada en el Jirón Simón Bolívar N°. 198, 
distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de la 
Libertad. 
 
5.1.8.  Clientes 
            Tenemos la siguiente lista de los clientes: 
• Municipalidad Distrital de Sanagorán. 
• Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
• Municipalidad Distrital de Curgos. 
• Municipalidad Distrital de Quiruvilca. 
• Municipalidad Distrital de Usquil. 
 
5.1.9.  Proveedores 
                   Tenemos la lista de algunos proveedores: 
• Aladino S.R.L. 
• Arenera Jaén S.A.C. 
• Grifo Huamachuco S.R.L. 
• Construcciones e inversiones PAXGEN S.A.C. 
• Distribuciones Olano S.A.C. 
• Distribuidora Dávila S.A. 
• Briceño Calvanapón Lázaro Modesto. 
• Grifos San Juán S.A. 
• Silva Panduro José Antonio. 
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• Fuentes & Co S.A. 
• Unimaq S.A. 
• Vásquez Mallquin Humberto. 
• Vásquez Valverde Lucinda Lili. 
• Infantes Sánchez Juan Leonidas. 
• Henry Rosel Collave Briceño. 
• Servicios Múltiples CESAR´E S.A.C. 
• Maestro Perú S.A. 
• Transportes Mercedes S.R.L. 
• Sódimac Perú S.A. 
• Homecenters Peruanos S.A. 
• Sedelnort Safety S.R.L. 
• Ferretería Industrial Kou S.A.C. 
• Forestal del Norte S.A.C. 
• Inversiones Shilico  
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Análisis FODA 
         
 
Elaboración: La empresa - Los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
    
• Disponibilidad del equipo técnico 
y administrativo de trabajo. 
• Nuevo mecanismos de trabajo. 
• Buena imagen ante 
proveedores. 
• Consecución de nuevos 
proveedores. 
• Experiencia y conocimiento. • Optimización de los procesos. 
• Volumen creciente de compras. • Negociaciones de compra favorable. 
    
DEBILIDADES AMENAZAS 
    
• Falta de solicitud y análisis de 
cotizaciones. 
• Costos elevados de los materiales. 
• Informalidad de Proveedores 
• Proveedores escasos en la 
ciudad. • Cambios Políticos. 
• Mal control de los materiales. • Sobrecostos y pérdida de materiales. 
• Falta de comunicación • Retrasos que afectan la liquidez. 
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Figura N°01   Organigrama de la empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón SAC 
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5.2  Determinar los costos de mano de obra en la empresa Servicios  Generales 
Bailón S.A.C. antes del uso de maquinaria pesada.  
 
Servicios Generales Bailón S.A.C es una empresa privada que inicio sus  actividades 
en el año 2012 en la ciudad de Huamachuco, se dedica al rubro constructor con el 
objetivo de desarrollar  obras en el ámbito público. 
Para este estudio se consideró la siguiente obra: 
 “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA TUNA, CASERÍOS EL HUAYRO Y 
24 DE JUNIO, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - 
LA LIBERTAD”. 
 
LOCALIZACIÓN:  
  
Departamento  :  La Libertad  
Provincia   :  Sánchez Carrión  
Distrito   :  Sanagoran 
Caserío   :  El Huayro y 24 de Junio 
 
 
RESPONSABLE: 
Municipalidad Distrital De Sanagoran. 
 
 
5.2.1. VIAS DE ACCESO AL LUGAR DEL PROYECTO 
Tomando como referencia la Huamachuco se hace un viaje en carro de aprox. 
30 en carretera afirmada hasta la capital del Distrito Sanagoran, luego en un 
recorrido de 10 min en carro se llega hasta el puente UNION CAMPESINA, 
continuando con la ruta por el lado derecho, se hace un recorrido de 35 min en 
camioneta en trocha carrozable hasta el Caserío de El Huayro, para luego 
coger un desvío hacia la derecha antes del caserío para hacer un recorrido de 
15 min en un trocha en pésimo estado hasta llegar a la ubicación del proyecto. 
 
 
 
 La reducción de costos de la  mano de obra como resultado de la utilización de 
maquinaria pesada, en la empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. durante 
el período 2015 
 
Flores Montenegro S. Zegarra Infantes S. Pág. 48 
 
FIGURA N° 2: Mapa de ubicación del proyecto 
  
Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón   SAC 
 
FIGURA N° 3: Zona geográfica del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón S.A.C 
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5.2.2. OBJETIVOS: 
 
Mejorar la calidad de la infraestructura vial, contribuyendo al desarrollo 
económico de la población beneficiaria. 
 
 
5.2.3. DESCRIPCION DE LA OBRA 
    
 
INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR: Construcción de un puente Tipo 
Viga Losa con estribos de concreto armado. 
 
5.2.4. INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR 
 
SUPER ESTRUCTURA 
• Losas de concreto armado con concreto de f¨c= 280 kg/cm2. 
• Vigas principales y diafragmas con concreto de f¨c= 280 kg/cm2. 
• Luz libre = 15.30 m 
• Ancho de carril 3.60 m 
• Veredas de circulación peatonal de 0.60 m 
• Sardineles de concreto de h= 0.25 
• Pasamanos de tubo D= 2”  y H=1.05. 
• Cuenta con tubería de drenaje 
 
SUB ESTRUCTURA 
• Estribos y aletas de concreto armado f´c=210 kg/cm2, con encofrado 
caravista 
• Altura total de estribo 8.30 m 
• Altura de pantalla 7.40 m. 
• Ancho de cajuela 0.75 m. 
• Profundidad de cimentación 1.50 m. 
• Cuenta con tubería de drenaje 
 
Los agregados tales como: arena fina será extraída de la cantera del rio el 
Bado sector 3 rios. La arena gruesa, gravilla de ½”, ¾” y piedra chancada será 
adquirida de la cantera Rio Bado. Los precios unitarios de los agregados son 
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puestos en obra 
 
5.2.5. BENEFICIOS  
 
La población directamente beneficiada con la construcción del puente 
son los pobladores de la comunidad del Huayro y 24 de Junio del 
distrito de Sanagorán.  
 
 
5.2.6. DETALLE DE LOS COSTOS  
 
5.2.5.1. Costos Directos: 
 
Los Costos Directos no incluyen Impuestos, comprenden los 
siguientes rubros: 
 
• Mano de Obra - Jornales.- Para el cálculo del presupuesto se ha 
considerado los jornales que paga la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANAGORAN, COSTO HORA - HOMBRE EN EDIFICACIONES 
en sus obras que ejecuta por cualquier modalidad dentro de su 
ámbito de influencia; éstos montos incluyen beneficios sociales. 
 
• Materiales, Herramientas, Maquinaria y Equipo.- En los análisis de 
costos unitarios del presupuesto, se ha considerado precios 
actualizados al mes de Marzo del 2015, no incluyen IGV y a 
excepción de los agregados corresponden a costos del mercado en 
el lugar de abastecimiento más cercano a la obra. 
 
• La arena fina será extraída de la cantera del Rio el bado, gravilla de 
½”, ¾” y piedra chancada será adquirida también de la cantera. Los 
precios de los materiales agregados (arena gruesa, hormigón, piedra 
chancada, etc.) son considerados puesta en obra.  
 
 
• Todos los demás materiales o insumos de ferretería son cotizados 
en la ciudad Trujillo, adicionalmente se considerada la partida flete 
de materiales afín de llevar los materiales a Obra.  
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• El costo de los agregados, en los análisis de costos unitarios, 
corresponde a material puesto en obra; se utilizará preferentemente 
material de la cantera Rio el Bado, salvo que durante la ejecución se 
puedan identificar otros lugares y canteras más cercanas a la obra, 
pero que cumplan con todas las especificaciones técnicas 
mencionadas en el proyecto. 
 
5.2.5.2. GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 
Los Gastos Generales comprenden costos por el pago de Dirección 
Técnica (Ingeniero Residente, Maestro de Obra), almacenero-
guardián, adquisición de materiales de escritorio, combustible, 
pruebas de control de calidad, pruebas eléctricas, reproducción de 
Expediente, actividades de ejecución y control por parte del ejecutor, 
funcionamiento de oficina, etc. 
  
El monto programado para ejecutarse por concepto de Gastos 
Generales del Proyecto es de S/. 46,048.65 sin IGV.  
 
5.2.5.3. UTILIDAD:  
Se ha considerado un monto programado por Utilidad de S/. 
23,024.33 sin IGV. 
 
5.2.5.4. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA:  
Los Gastos por supervisión del Proyecto serán ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de Sanagoran. El monto programado para 
ejecutarse por Gastos de Supervisión es de S/. 20,000.00. 
 
5.2.5.5. EXPEDIENTE TÉCNICO:  
Corresponde a los gastos que se deben ejecutar para elaboración 
del Expediente Técnico Definitivo de la Obra y/o para realizar el 
respectivo seguimiento, control y evaluación durante su elaboración. 
Estos gastos serán ejecutados directamente por la Municipalidad 
Distrital de Sanagoran.  
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5.2.5.6. COSTO TOTAL:  
El Costo Total de Obra se ha calculado con costos actualizados al 
mes de Marzo del 2015 y se desagrega de la siguiente manera: 
 
Tabla N°01: Cuadro de costo total de la obra 
 
OBRAS PROVISIONALES   S/. 7,406.05 
OBRAS PRELIMINARES   S/. 187.00 
DESMONTAJE DE PUENTE PEATONAL 
EXISTENTE   S/. 2,477.16 
SUB ESTRUCTURA   S/. 345,834.44 
SUPER ESTRUCTURA   S/. 84,347.44 
OBRAS COMPLEMENTARIAS   S/. 9,734.44 
FLETE   S/. 10,500.00 
COSTO DIRECTO    S/. 460,486.53 
GASTOS GENERALES 10% S/. 46,048.65 
UTILIDAD 5% S/. 23,024.33 
SUB TOTAL   S/. 529,559.51 
IGV (18%)   S/. 95,320.71 
VALOR REFERENCIAL   S/. 624,880.22 
SUPERVISION Y LIQUIDACION   S/. 20,000.00 
EXPEDIENTE TECNICO   S/. 10,800.00 
PRESUPUESTO TOTAL   S/. 655,680.22 
      Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón SAC 
 
 
5.2.5.7. RENDIMIENTOS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS:  
Los rendimientos de mano de obra y materiales por partida, que se 
han utilizado en los Análisis de Costos Unitarios, corresponden a los 
que se obtienen en la zona en las obras que ejecuta la Municipalidad 
Distrital de Sanagoran, adecuados a las condiciones propias del 
proyecto. 
 
 
5.2.5.8. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Plazo de Ejecución: 120 días calendario según cronograma 
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valorizado. 
Ejecución: Se recomienda realizar los trabajos en épocas donde no 
hay presencia de lluvias. 
 
5.2.5.9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE CONTRATO: 
Modalidad: Contrata. 
Sistema: Suma Alzada. 
 
5.2.6. DETALLE DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA 
Los costos determinados para la ejecución de esta obra fueron: 
Tabla N°02: Presupuesto de la obra Construcción de un puente 
COSTO DIRECTO    S/. 460,486.53 
GASTOS GENERALES 10% S/. 46,048.65 
UTILIDAD 5% S/. 23,024.33 
SUB TOTAL   S/. 529,559.51 
IGV (18%)   S/. 95,320.71 
VALOR REFERENCIAL   S/. 624,880.22 
SUPERVISION Y LIQUIDACION   S/. 20,000.00 
EXPEDIENTE TECNICO   S/. 10,800.00 
PRESUPUESTO TOTAL   S/. 655,680.22 
  Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón SAC 
 
De los cuales los costos directos se distribuyeron de la siguiente forma: 
 
Tabla N°03: Composición del costo directo 
COSTO IMPORTE 
MATERIALES   S/.           278,004.13  
MANO DE OBRA   S/.           140,133.00  
HERRAMIENTAS OTROS  S/.             42,349.45  
SUBCONTRATOS  S/.                         -    
TOTAL COSTO DIRECTO   S/.          460,486.58  
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Figura N°04: Distribución de los costos directos 
 
 
  Fuente: elaboración propia 
 
Como se puede observar los costos directos representan un importe de S/. 460,486.58, de 
los cuales el 31% corresponde al costo de mano de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60%
31%
9%
COMPOSICIÓN DEL COSTO DIRECTO 
MATERIALES
MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS OTROS
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5.2.7. DETALLE DE LA PLANILLA DE LA OBRA 
Tabla N° 4: Datos de la Planilla 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. 
 
Cod. Apellidos y Nombres Categoria
Fecha
Ingreso
Fecha
Cese
Sistem
a
Pensió
n
Jornal 
Básico
BUC
TR-01 RAMIREZ POMA PABLO LEONCIO Operario 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 1,215.00    388.80    
TR-02 CARRANZA NEYRA FREDY RAFAEL Operario 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 1,215.00    388.80    
TR-03 LÓPEZ CRUZ ISRRAEL DEMER Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-04 PEÑA CISNEROS TOMAS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-05 ÁGREDAS ESPEJO PEDRO MANUEL Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-06 CONTRERAS PEÑAS JESÚS ALBERTO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-07 FLORES QUISPE ROBERTO LUIS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-08 CARRIÓN MENDOZA JUAN NATIVIDAD Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-09 ESPINOZA GUEVARA JULIO ANTONIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-10 CAMPOS CONTREAS LUCIANO EUSEBIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-11 ALFARO PEÑA ADELMAR Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-12 BECERRIL RODRÍGUEZ CARLOS ALFONSO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-13 YUPANQUI BACA DADID ANTONIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-14 CARRASCO CASANA VICTOR LEONIDAS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-15 AQUILAR MORALES PEDRO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-16 FLORES RUIZ SANTOS MARCIAL Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-17 QUISPE ZAVALETA WALTER Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-18 BURGOS CUEVA PABLO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-19 ZALASAR VEJARANO EUSEVIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-20 TICLIA RUBIO MARIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-21 GARICA RA´REZ JOSE CARLOS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-22 RISCO CUEVA DANTE TOMÁS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TR-23 ROÁN ALVA EMILIO ENRIQUE Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    
TOTAL PLANILLA DEL MES 21,960.00  6,636.60 
MES: JULIO
7
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En la planilla se muestra los datos de 23 trabajadores encargados de las tareas para 
ejecutar la obra de construcción de puente vehicular en el distrito de Sanagorán, 
Provincia de Sánchez Carrión. Dos trabajadores son operarios y el resto son peones. 
Se muestra el jornal básico así como el BUC (Bonificación única de construcción. 
Todos pertenecen al Sistema Nacional de Pensiones. 
 
Tabla N° 5: Conceptos Remunerativos de la planilla de Construcción Civil 
 
 
 
Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. 
 
 
 
 
 
Cod. Apellidos y Nombres Categoria
Fecha
Ingreso
Fecha
Cese
Sistem
a
Pensió
n
Jornal 
Básico
BUC
M
o
v
il
id
a
d
 A
c
u
m
u
la
d
a
Dominic
al
Vacac.
10%
INDEM NIZA
CION
CTS.
15%
G
ra
ti
fi
c
.
BONIFI
CACIO
N 
EXTRA
ORDIN
ARIA 
LEY 
29351 
(9%) 
al 
TOTAL 
SEMANAL
Total 
Afecto
TR-01 RAMIREZ POMA PABLO LEONCIO Operario 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 1,215.00    388.80    25.00      202.50    121.50    182.25    268.46    24.16   2,427.67    1,927.80      
TR-02 CARRANZA NEYRA FREDY RAFAEL Operario 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 1,215.00    388.80    25.00      202.50    121.50    182.25    268.46    24.16   2,427.67    1,927.80      
TR-03 LÓPEZ CRUZ ISRRAEL DEMER Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-04 PEÑA CISNEROS TOMAS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-05 ÁGREDAS ESPEJO PEDRO MANUEL Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-06 CONTRERAS PEÑAS JESÚS ALBERTO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-07 FLORES QUISPE ROBERTO LUIS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-08 CARRIÓN MENDOZA JUAN NATIVIDAD Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-09 ESPINOZA GUEVARA JULIO ANTONIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-10 CAMPOS CONTREAS LUCIANO EUSEBIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-11 ALFARO PEÑA ADELMAR Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-12 BECERRIL RODRÍGUEZ CARLOS ALFONSO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-13 YUPANQUI BACA DADID ANTONIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-14 CARRASCO CASANA VICTOR LEONIDAS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-15 AQUILAR MORALES PEDRO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-16 FLORES RUIZ SANTOS MARCIAL Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-17 QUISPE ZAVALETA WALTER Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-18 BURGOS CUEVA PABLO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-19 ZALASAR VEJARANO EUSEVIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-20 TICLIA RUBIO MARIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-21 GARICA RA´REZ JOSE CARLOS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-22 RISCO CUEVA DANTE TOMÁS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TR-23 ROÁN ALVA EMILIO ENRIQUE Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 930.00       279.00    25.00      155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   1,845.48    1,457.00      
TOTAL PLANILLA DEL MES 21,960.00  6,636.60 575.00    3,660.00 2,196.00 3,294.00 4,852.11 436.69 43,610.40  34,452.60    
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En la tabla N° 5 se muestra conceptos remunerativos de la planilla como el concepto 
de movilidad, el pago de dominical, la remuneración vacacional, la indemnización 
de CTS, la gratificación y la bonificación extraordinaria (ley 29351). 
La columna de Total es la sumatoria de todos los conceptos remunerativos y 
beneficios sociales según el Régimen de Construcción Civil. 
La columna Total Afecto, considera la sumatoria de aquellos importes que se 
consideran afectos para el cálculo de descuentos y aportaciones. 
El importe Total Afecto está conformado por la suma de: jornal básico, bonificación 
única de construcción, remuneración dominical, vacaciones y horas extras. 
 
Tabla N° 6: Descuentos a los trabajadores  
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TR-01 RAMIREZ POMA PABLO LEONCIO 250.61     -          -      -      250.61    28.35    - - - - -     278.96         
TR-02 CARRANZA NEYRA FREDY RAFAEL 250.61     -          -      -      250.61    28.35    - - - - -     278.96         
TR-03 LÓPEZ CRUZ ISRRAEL DEMER 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-04 PEÑA CISNEROS TOMAS 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-05 ÁGREDAS ESPEJO PEDRO MANUEL 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-06 CONTRERAS PEÑAS JESÚS ALBERTO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-07 FLORES QUISPE ROBERTO LUIS 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-08 CARRIÓN MENDOZA JUAN NATIVIDAD 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-09 ESPINOZA GUEVARA JULIO ANTONIO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-10 CAMPOS CONTREAS LUCIANO EUSEBIO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-11 ALFARO PEÑA ADELMAR 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-12 BECERRIL RODRÍGUEZ CARLOS ALFONSO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-13 YUPANQUI BACA DADID ANTONIO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-14 CARRASCO CASANA VICTOR LEONIDAS 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-15 AQUILAR MORALES PEDRO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-16 FLORES RUIZ SANTOS MARCIAL 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-17 QUISPE ZAVALETA WALTER 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-18 BURGOS CUEVA PABLO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-19 ZALASAR VEJARANO EUSEVIO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-20 TICLIA RUBIO MARIO 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-21 GARICA RA´REZ JOSE CARLOS 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-22 RISCO CUEVA DANTE TOMÁS 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TR-23 ROÁN ALVA EMILIO ENRIQUE 189.41     -          -      -      189.41    21.70    - - - - -     211.11         
TOTAL PLANILLA DEL MES 4,478.84  -          -      -      4,478.84 512.40  - - - - -     4,991.24     
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Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. 
En la tabla N° 6 se muestran los descuentos a los trabajadores. El 13% por el pago 
a la ONP, y el pago a CONAFOVICER. 
 
Tabla N° 7: Neto a pagar y Aportaciones 
 
 
 
Cod. Apellidos y Nombres
Neto a 
Pagar
Essalud
9%
TR-01 RAMIREZ POMA PABLO LEONCIO 2,148.70    173.50       
TR-02 CARRANZA NEYRA FREDY RAFAEL 2,148.70    173.50       
TR-03 LÓPEZ CRUZ ISRRAEL DEMER 1,634.37    131.13       
TR-04 PEÑA CISNEROS TOMAS 1,634.37    131.13       
TR-05 ÁGREDAS ESPEJO PEDRO MANUEL 1,634.37    131.13       
TR-06 CONTRERAS PEÑAS JESÚS ALBERTO 1,634.37    131.13       
TR-07 FLORES QUISPE ROBERTO LUIS 1,634.37    131.13       
TR-08 CARRIÓN MENDOZA JUAN NATIVIDAD 1,634.37    131.13       
TR-09 ESPINOZA GUEVARA JULIO ANTONIO 1,634.37    131.13       
TR-10 CAMPOS CONTREAS LUCIANO EUSEBIO 1,634.37    131.13       
TR-11 ALFARO PEÑA ADELMAR 1,634.37    131.13       
TR-12 BECERRIL RODRÍGUEZ CARLOS ALFONSO 1,634.37    131.13       
TR-13 YUPANQUI BACA DADID ANTONIO 1,634.37    131.13       
TR-14 CARRASCO CASANA VICTOR LEONIDAS 1,634.37    131.13       
TR-15 AQUILAR MORALES PEDRO 1,634.37    131.13       
TR-16 FLORES RUIZ SANTOS MARCIAL 1,634.37    131.13       
TR-17 QUISPE ZAVALETA WALTER 1,634.37    131.13       
TR-18 BURGOS CUEVA PABLO 1,634.37    131.13       
TR-19 ZALASAR VEJARANO EUSEVIO 1,634.37    131.13       
TR-20 TICLIA RUBIO MARIO 1,634.37    131.13       
TR-21 GARICA RA´REZ JOSE CARLOS 1,634.37    131.13       
TR-22 RISCO CUEVA DANTE TOMÁS 1,634.37    131.13       
TR-23 ROÁN ALVA EMILIO ENRIQUE 1,634.37    131.13       
TOTAL PLANILLA DEL MES 38,619.17  3,100.73    
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Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. 
 
En la tabla N° 7, se muestra las aportaciones que se realiza a Essalud, así como el importe 
de Neto a pagar. 
Tabla N° 8: Costo Total de Mano de Obra para la ejecución de obra de Construcción 
 
 
Fuente: Empresa Servicios Generales Bailón S.A.C 
 
En la Tabla 8, se presenta en forma resumida el costo de mano de obra que es necesaria 
para la ejecución de la obra, sin considerar el uso de la máquina excavadora. El monto total 
S/. 140,133.39 coincide con el detalle del Presupuesto de la Obra (Tabla No. 2) y la 
Composición de los Costos Directos (Tabla No. 3) 
 
5.2. Alquiler de Maquinaria Pesada: Retroexcabadora  
 
5.2.1. Actividades que se realizarán con la maquinaria pesada 
 
Para la ejecución de la obra, se detalla a continuación las actividades que se 
realizarán con el uso de maquinaria  
Actividades que realiza la maquinaria pesada RETROEXCABADORA: 
 
• ENCAUSAR EL RIO – Con la pala y con la pluma desviar el rio y cambiar de 
posición para poder trabajar. 
 
• ELIMINAR EL MATERIAL-Se va desechando el material para empezar los trabajos 
de zapata, es decir se escaba de 2.20 a 2.50 de profundidad para luego echar el 
concreto. 
 
Costo de Mano de Obra Julio Agosto Setiemb Total
Costo de Conceptos Remunerativos 43,610.40S/.     43,610.40S/.   43,610.40S/.      130,831.20S/.    
Aportaciones 3,100.73S/.       3,100.73S/.     3,100.73S/.        9,302.19S/.         
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA 46,711.13S/.     46,711.13S/.   46,711.13S/.      140,133.39S/.    
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• DESENCOFRADO: En el desencofrado ya colocado los tableros los peones tienen 
que desenroscar los pernos o el alambrón que hayan utilizado en los tableros esta 
actividad lo realiza los peones. 
 
• RETIRO DE TABLEROS: Con la palana de la retroexcavadora se retiran los 
tableros. 
 
• CONSTRUCCIÓN DE UN FALSO PUENTE: Para hacer el encofrado de vigas y 
lozas para poner los parantes y que quede fijo para que sirva de soporte. 
 
5.2.2. Detalle del Contrato de Alquiler de maquinaria pesada: Retroexcabadora 
 
Según detalla el contrato de alquiler con la empresa Servicios Generales Bailón 
S.A.C. se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 
• La maquinaria alquilada es una retroexcavadora CATERPILLAR Modelo 
420F BE con número de motor CRS75898, de año de fabricación 2014. 
• El contrato de alquiler tiene una duración de 31 días (1 mes) que equivale a 
217 horas de trabajo, es decir 7 horas diarias  
• La merced conductiva es de S/. 120.00 soles por hora trabajada. Es decir, 
la suma de S/. 26,040.00 soles incluido IGV. 
• El control se realizará diariamente con un descuento de 15 minutos de 
calentamiento del equipo. 
• El precio pactado incluye el pago a operadores, el mantenimiento preventivo 
y los gastos generales que resulten de la operatividad de esta maquinaria. 
• La empresa arrendataria estará encargada de transportar el equipo hasta el 
domicilio del arrendador. 
• El arrendatario asume los siguientes gastos: combustible, seguros, 
hospedaje al personal operador del equipo. 
• El arrendador asignará dos operadores para el funcionamiento del equipo. 
• El arrendador se compromete a efectuar el mantenimiento y reparación el 
equipo de ser el caso, siendo responsable del mantenimiento preventivo. 
• El arrendador debe pagar oportunamente las remuneraciones y cargas 
laborales de los operarios. 
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5.2.3. Costo de la Mano de Obra como resultado de la utilización de maquinaria pesada 
Ante la decisión de alquilar una maquinaria pesada para actividades en la ejecución de la obra Construcción de un puente Tipo Viga Losa con 
estribos de concreto armado en el distrito de Sanagorán, se estableció que la planilla estaría conformada por 2 operarios y 10 peones.  
En la siguiente tabla se presenta los cálculos de conceptos remunerativos tomando en cuenta la reducción de personal por el alquiler de la 
maquinaria. 
Tabla N° 9: Planilla con el detalle de Conceptos Remunerativos 
 
Fuente: elaboración propia 
Se cuenta con un total de S/18,425.60 soles por conceptos de costos laborales como jornales básicos, Bonificación Única de Construcción, 
Dominical, etc. 
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TR-01 RAMIREZ POMA PABLO LEONCIO Operario 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 1,215.00       388.80    25.00   202.50    121.50    182.25    268.46    24.16   -  - 2,427.67   1,927.80                    
TR-02 CARRANZA NEYRA FREDY RAFAEL Operario 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 1,215.00       388.80    25.00   202.50    121.50    182.25    268.46    24.16   -  - 2,427.67   1,927.80                    
TR-03 LÓPEZ CRUZ ISRRAEL DEMER Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-04 PEÑA CISNEROS TOMAS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-05 ÁGREDAS ESPEJO PEDRO MANUEL Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-06 CONTRERAS PEÑAS JESÚS ALBERTO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-07 FLORES QUISPE ROBERTO LUIS Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-08 CARRIÓN MENDOZA JUAN NATIVIDAD Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-09 ESPINOZA GUEVARA JULIO ANTONIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-10 CAMPOS CONTREAS LUCIANO EUSEBIO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-11 ALFARO PEÑA ADELMAR Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TR-12 BECERRIL RODRÍGUEZ CARLOS ALFONSO Peón 01/07/2015 30/09/2015 S.N.P. 25 930.00          279.00    25.00   155.00    93.00      139.50    205.49    18.49   -  - 1,845.48   1,457.00                    
TOTAL PLANILLA DEL MES 11,730.00     3,567.60 300.00 1,955.00 1,173.00 1,759.50 2,591.77 233.26 -  - 23,310.13 18,425.60                  
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Tabla N° 10: Descuentos a trabajadores 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod. Apellidos y Nombres
O.N.P.
13%
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TR-01 RAMIREZ POMA PABLO LEONCIO 250.61    250.61    28.35   278.96      
TR-02 CARRANZA NEYRA FREDY RAFAEL 250.61    250.61    28.35   278.96      
TR-03 LÓPEZ CRUZ ISRRAEL DEMER 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-04 PEÑA CISNEROS TOMAS 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-05 ÁGREDAS ESPEJO PEDRO MANUEL 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-06 CONTRERAS PEÑAS JESÚS ALBERTO 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-07 FLORES QUISPE ROBERTO LUIS 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-08 CARRIÓN MENDOZA JUAN NATIVIDAD 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-09 ESPINOZA GUEVARA JULIO ANTONIO 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-10 CAMPOS CONTREAS LUCIANO EUSEBIO 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-11 ALFARO PEÑA ADELMAR 189.41    189.41    21.70   211.11      
TR-12 BECERRIL RODRÍGUEZ CARLOS ALFONSO 189.41    189.41    21.70   211.11      
TOTAL PLANILLA DEL MES 2,395.33 2,395.33 273.70 2,669.03   
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           Tabla N° 11: Aportaciones y Neto a Pagar 
 
 
   Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla N° 11 se muestra el neto a pagar a los trabajadores y la aportación a Essalud 
que equivale a S/. 1,658.30 soles. 
 
Tabla N° 12: Costo de Mano de Obra al alquilar la maquinaria pesada 
 
 
                                 Fuente: elaboración propia 
Apellidos y Nombres
Neto a 
Pagar
Essalud
9%
TR-01 RAMIREZ POMA PABLO LEONCIO 2,148.70    173.50       
TR-02 CARRANZA NEYRA FREDY RAFAEL 2,148.70    173.50       
TR-03 LÓPEZ CRUZ ISRRAEL DEMER 1,634.37    131.13       
TR-04 PEÑA CISNEROS TOMAS 1,634.37    131.13       
TR-05 ÁGREDAS ESPEJO PEDRO MANUEL 1,634.37    131.13       
TR-06 CONTRERAS PEÑAS JESÚS ALBERTO 1,634.37    131.13       
TR-07 FLORES QUISPE ROBERTO LUIS 1,634.37    131.13       
TR-08 CARRIÓN MENDOZA JUAN NATIVIDAD 1,634.37    131.13       
TR-09 ESPINOZA GUEVARA JULIO ANTONIO 1,634.37    131.13       
TR-10 CAMPOS CONTREAS LUCIANO EUSEBIO 1,634.37    131.13       
TR-11 ALFARO PEÑA ADELMAR 1,634.37    131.13       
TR-12 BECERRIL RODRÍGUEZ CARLOS ALFONSO 1,634.37    131.13       
TOTAL PLANILLA DEL MES 20,641.10  1,658.30    
Costo de Mano de Obra Julio Agosto Setiemb Total
Costo de Conceptos Remunerativos 23,310.13          23,310.13        23,310.13          69,930.39           
Aportaciones 1,658.30            1,658.30          1,658.30             4,974.90             
 COSTO DE MANO DE OBRA 24,968.43          24,968.43        24,968.43          74,905.29           
Pago de alquiler de maquinaria (sin IGV) 22,067.80          0 0 22,067.80           
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA 47,036.23          24,968.43        24,968.43          96,973.09           
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En la tabla N° 12 se presenta un resumen del Costo de Mano de obra después de alquilar 
la maquinaria pesada (retroexcavadora) para la ejecución de la obra, teniendo como 
resultado un Costo Total de la Obra de S/96,973.09 
5.2.4. Reducción del Costo de la Mano de Obra como resultado del uso de 
maquinaria pesada 
La investigación realizada permite establecer una comparación entre el costo de 
mano de obra sin considerar el alquiler de maquinaria, que asciende a S/ 
140,133.39 soles (De acuerdo a lo presupuestado) y el costo de mano de obra tras 
alquilar la maquinaria pesada que equivale a S/.96,973.09, presentando una 
reducción total del Costo de Mano de Obra de la ejecución total de la obra de S/. 
43,160.30 soles que representa el 30.80%. 
 
Tabla N° 13: Cuadro comparativo del costo de mano de obra 
 
 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N°5: Cuadro comparativo de los costos de Mano de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Fuente: elaboración propia. 
Costo de Mano de Obra Julio Agosto Setiemb Total
Mano de obra sin alquiler de maquinaria 46,711.13S/.     46,711.13S/.   46,711.13S/.      140,133.39S/.    
Mano de Obra alquilando maquinaria 47,036.23S/.     24,968.43S/.   24,968.43S/.      96,973.09           
Reducción de costos de mano de obra -325.10S/.         21,742.70S/.   21,742.70S/.      43,160.30S/.      
Porcentaje de Reducción -0.70% 46.55% 46.55% 30.80%
 S/. -
 S/. 50,000.00
 S/. 100,000.00
 S/. 150,000.00
Mano de obra sin alquiler
de maquinaria Mano de Obra alquilando
maquinaria
Comparación de los costos de mano 
de obra 
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5.2.5. Comparación del Desembolso Total en los costos de ejecución de la obra 
antes y después de alquilar la maquinaria 
 
Tabla N°14: Cuadro Comparativo del Costo de mano de Obra – Mes Julio 
 
 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla N° 14 se muestra una comparación entre los desembolsos realizados por la 
empresa en cuanto a la ejecución de la obra, donde se muestra que sin alquilar la 
maquinaria y teniendo que pagar la planilla completa, la empresa tendría un costo de mano 
de obra de S/. 46,711.13. Tras la decisión de alquilar una maquinaria pesada el costo de 
la planilla se reduce pero al considerar el pago de alquiler cuyo importe es S/. 22,067.80, 
el desembolso total sería de 47,036.23 
Comparando ambas cantidades tenemos que existe un incremento en el presupuesto 
asignado a l pago de mano de obra de S/. 325.10 soles mediante la opción de alquilar una 
maquinaria para la ejecución de la obra; dicho incremento solo se  hará efectivo únicamente 
en el primer mes de ejecución de la obra. 
 
Tabla N°15: Cuadro Comparativo de Costo de Mano de Obra – Mes Agosto 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
COSTO MANO DE OBRA - MES JULIO PARCIAL TOTAL
Costo de mano de obra sin alquilar maquinaria 46,711.13S/.           
Costo Total al alquilar maquinaria 47,036.23S/.           
Pago de alquiler de maquinaria (sin IGV) 22,067.80S/.          
Costo de mano de obra según planilla 24,968.43S/.          
DIFERENCIA -325.10S/.                
PORCENTAJE -0.70%
COSTO MANO DE OBRA - MES AGOSTO PARCIAL TOTAL
Costo de mano de obra sin alquilar maquinaria 46,711.13S/.           
Costo Total al alquilar maquinaria 24,968.43S/.           
Pago de alquiler de maquinaria (sin IGV) -S/.                      
Costo de mano de obra según planilla 24,968.43S/.          
DIFERENCIA 21,742.70S/.           
PORCENTAJE 46.55%
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Tabla N°16: Cuadro Comparativo del Costo de Mano de Obra – Mes Setiembre 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla N° 15 y tabla No. 16 se muestra una comparación entre los desembolsos 
realizados por la empresa en cuanto a la ejecución de la obra, donde se muestra que sin 
alquilar la maquinaria y teniendo que pagar la planilla completa, la empresa tendría un 
costo de mano de obra de S/. 46,711.13. Tras la decisión de alquilar una maquinaria 
pesada solo en el mes de Julio, el costo de la planilla se reduce para los sgtes. Meses a 
S/. 24,968.43. 
Comparando ambas cantidades tenemos que existe una reducción en el presupuesto 
asignado a l pago de mano de obra de S/. 21,742.70  tanto para el mes de Agosto como 
para el mes de Setiembre, que representa una reducción del 46.55% mensual. 
 
Tabla N°17: Cuadro Comparativo de total de Costo de Mano de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla N° 17 se muestra una comparación entre los desembolsos realizados por la 
empresa en cuanto al total de la ejecución de la obra, donde se muestra que sin alquilar la 
maquinaria y teniendo que pagar la planilla completa, la empresa tendría un costo de mano 
COSTO MANO DE OBRA - MES SETIEMBRE PARCIAL TOTAL
Costo de mano de obra sin alquilar maquinaria 46,711.13S/.           
Costo Total al alquilar maquinaria 24,968.43S/.           
Pago de alquiler de maquinaria (sin IGV) -S/.                      
Costo de mano de obra según planilla 24,968.43S/.          
DIFERENCIA 21,742.70S/.           
PORCENTAJE 46.55%
COSTO MANO DE OBRA - TOTAL PARCIAL TOTAL
Costo de mano de obra sin alquilar maquinaria 140,133.39S/.         
Costo Total al alquilar maquinaria 96,973.09S/.           
Pago de alquiler de maquinaria (sin IGV) 22,067.80S/.          
Costo de mano de obra según planilla 74,905.29S/.          
DIFERENCIA 43,160.30S/.           
PORCENTAJE 30.80%
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de obra de S/. 140,133.39. Tras la decisión de alquilar una maquinaria pesada solo en el 
mes de Julio, el costo total de la planilla se reduce a S/. 96,973.09. 
Comparando ambas cantidades tenemos que existe una reducción en el presupuesto total 
asignado a l pago de mano de obra de S/. 43,160.30, que representa una reducción del 
30.80% del costo total de la mano de obra. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
 
La investigación realizada permite comprobar que se obtuvo una reducción de la mano de 
obra como resultado de la utilización de maquinaria pesada, en la empresa Servicios 
Generales Bailón S.A.C. durante el período 2015, específicamente en la ejecución de la 
obra “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA TUNA, CASERÍOS EL HUAYRO Y 
24 DE JUNIO, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA 
LIBERTAD”. 
La empresa contaba con un número de trabajadores presupuestados para la ejecución de la 
obra, que según la estimación de la planilla para determinar el costo laboral que comprende 
los conceptos remunerativos, beneficios sociales y aportaciones. Este costo de mano de obra 
estaba presupuestado en S/. 140,133.39 (Tabla No. 3) lo que corresponde a S/. 46,711.13 
soles mensuales. 
Al establecer la opción de reemplazar el trabajo de algunos peones por el realizado por una 
maquinaria pesada, en este caso una retroexcavadora a un costo de S/. 22,067.80 Soles, se 
obtuvo un presupuesto de mano de obra de S/.  96,973.09 soles, lo que corresponde a  .S/. 
24,968.43 soles mensuales,  generando  una disminución del costo total de mano de obra  
de S/. 43,160.30, que representa una reducción del 30.80% el presupuesto asignado al 
pago de mano de obra. 
Los resultados obtenidos concuerdan con los resultados de Peña (2007) en su trabajo de 
investigación titulada “Estudio para la reducción de los costos de producción mediante la 
automatización de los finales de línea de la planta Dressing en la empresa UNILEVER 
ANDINA COLOMBIA LTD”, Universidad del Valle Santiago de Calí  donde se investigó como 
la automatización de procesos genera beneficios relacionados con la reducción de costos en 
el factor recursos humanos ya que automatizando ciertos finales de líneas de empaque de 
la planta Dressing se reduciría significativamente el costo de mano de obra, tal como se 
puede observar en el resultado obtenido en la presente investigación. 
Si bien es cierto que existe un factor social importante donde la empresa tiene una 
responsabilidad fundamental para garantizar que los trabajadores tengan un ingreso 
mensual que les permita sostenerse económicamente, en cuanto al tema de cambiar la mano 
de obra por el uso de tecnología que permita reducir los costos, se encuentra coincidencias 
con lo señalado por Briceño (2013), “Existe dos formas de hacer que las operaciones rindan: 
mano de obra masiva y barata o mano de obra especializada y con mayor rendimiento. En 
el último caso, agregar tecnología es primordial”.  
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Es por ello que la empresa no pretende tomar medidas para perjudicar a sus trabajadores, 
sino más bien maximizar la productividad, pudiendo ejecutarse más obras debido al uso de 
maquinaria de alta tecnología que permita mayor rapidez y precisión en la ejecución de 
obras, coincidiendo entonces con lo señalado por García (2014) quien señala: “El factor 
humano es el cimiento y motor de toda empresa y su influencia es decisiva en el desarrollo, 
evolución y futura de la misma”.  
A lo largo de los años muchas han sido las empresas que han basado sus operaciones en 
utilizar mano de obra barata y masiva. “Existe dos formas de hacer que las operaciones 
rindan: mano de obra masiva y barata o mano de obra especializada y con mayor 
rendimiento. En el último caso, agregar tecnología es primordial”. (Briceño, 2013) 
Al comparar los desembolsos de la empresa, los resultados nos muestran un costo total de 
mano de obra sin el uso de la maquinaria pesada de S/. 46,711.13 soles mensuales. 
El desembolso cuando se trata de alquilar una maquinaria pesada por el primer mes, 
asciende a S/. 47,036.23, es decir la diferencia no es muy significativa. Pero se hace 
significativo si hablamos de la reducción de costos obtenida en los sgtes. Meses, de la calidad 
en la ejecución de la obra y el tiempo empleado, factores que influyen para optar por alquilar 
la maquinaria pesada para desarrollo de las actividades de obra. 
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CONCLUSIONES 
 
• Como resultado de la utilización de maquinaria pesada en la ejecución de la obra 
de construcción de un puente vehicular en La Tuna, Caseríos El Huayro y 24 de 
Junio, Distrito de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad; se obtuvo 
una reducción de los costos de la mano de obra del 46.55% 
 
• Se realizó la determinación de los costos de mano de obra antes del uso de la 
maquinaria pesada, estimando los conceptos que forman parte de la mano de obra 
como son: conceptos remunerativos, beneficios sociales y aportaciones, que 
ascienden a un total de S/. 46,711.13 soles. 
 
• Se determina el desembolso de alquilar la maquinaria pesada (retroexcavadora) 
considerando el contrato del alquiler y las obligaciones y conceptos que implica la 
merced conductiva equivalente a S/22,067.80 
 
• Al realizar la comparación de los costos de mano de obra antes y después de la 
utilización de la maquinaria pesada se concluye que existe una reducción 
significativa de dicho costo. El importe calculado de la mano de obra sin utilización 
de la maquinaria pesada asciende a S/ 46,711.13 soles. Luego, la determinación 
de la mano de obra al utilizar la maquinaria pesada se basó en una reducción de 
personal, lo que implica que el costo de mano de obra disminuya a S/. 21,742.70, 
que representa una reducción de 46.55%. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Se recomienda a la gerencia realizar estudios especializados de costos para 
evaluar otras alternativas que permitan mejorar la productividad y la rentabilidad en 
la ejecución de obras. 
• Evaluar la posibilidad de acceder a financiamiento para la adquisición de 
maquinaria que sea de uso permanente en la ejecución de obras y así no tener que 
pagar alquiler, sino contar con maquinaria propia. 
• Establecer presupuestos para la planificación adecuada en el desarrollo de obras y 
realizar así una eficiente contratación de la mano de obra, de acuerdo a los 
requerimientos en cantidad y tiempo de los operarios y peones en la ejecución de 
las obras. 
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ANEXOS 
 
IMÁGENES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estas imágenes podemos apreciar el puente antes de ser reconstruido 
por la empresa “Servicios Generales Bailón S.A.C.” 
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 Trabajadores realizando sus actividades; la empresa aun no utiliza la 
maquinaria pesada. 
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Maquinaria pesada – Retroexcavadora realizando trabajos en la ejecución de la obra: 
“Construcción del puente vehicular la Tuna, caseríos El Huayro y 24 de Junio, distrito de 
Sanagoran, provincia de Sánchez Carrión - la libertad”. 
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En estas imágenes podemos apreciar la inauguración de la obra: “Construcción del puente 
vehicular la Tuna, caseríos El Huayro y 24 de Junio, distrito de Sanagoran, provincia de 
Sánchez Carrión - la libertad”. 
 La reducción de costos de la  mano de obra como resultado de la utilización de 
maquinaria pesada, en la empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. durante 
el período 2015 
 
Flores Montenegro S. Zegarra Infantes S. Pág. 77 
 
 
 
 
 
 
 
Los moradores de los caseríos El 
Huayro y 24 de Junio, distrito de 
Sanagoran, recibiendo la obra 
culminada por la empresa “Servicios 
Generales Bailón S.A.C.” 
 
 La reducción de costos de la  mano de obra como resultado de la utilización de 
maquinaria pesada, en la empresa Servicios Generales Bailón S.A.C. durante 
el período 2015 
 
Flores Montenegro S. Zegarra Infantes S. Pág. 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
